

REVUE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 01 JUN 2026
Signature: 



MINISTÈRE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET AUTRES PERSONNES VULNÉRABLES

Le Ministre Délégué

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTÈRE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANTS AVEC HANDICAPES ET AUTRES PERSONNES VULNERABLES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions		Réalisations	
						Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
1	Acquisition d'équipements informatiques pour le Secrétariat Général des personnes vivant avec handicap à Kinshasa.		26 10300682001891724121000000-241003	N°001/AON / F/1000PVH/ICGPMP/2026	AON				
2	Acquisition des véhicules terrestres en faveur du Fonds National d'Appui à l'Autonomisation et à l'Accessibilité des Personnes Vivant avec Handicap à Kinshasa.		26 10300682001891724521000000-261009	N°002/ AON/ F/1000PVH/ICGPMP/2026	AON				
3	Acquisition des équipements de mobilité pour les personnes vivant avec handicap, membres du Cabinet du Ministre Délégué.		26 10300682001891724521000000-261008	N°003/AON/ F/1000PVH/ICGPMP/2026	AON				
Coût Total									

K

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

01 JUIL 2026

JK

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Elaboration du DAO	Non Objection	Publication	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Et.	attribution
5 Jeudi 28/05/2026	6 Vendredi 12/06/2026	7 Lundi 15/06/2026	8 Mercredi 15/07/2026	9 Vendredi 31/07/2026	10 Lundi 17/08/26	11 Jeudi 20/08/2026
Lundi 01/06/2026	Non requis	Jeudi 4/06/2026	Lundi 6/07/2026	Mardi 21/07/2026	Mercredi 5/08/2026	Lundi 10/08/2026
Mardi 02/06/2026	Mercredi 17/06/2026	Vendredi 19/06/2026	Lundi 20/07/2026	Mardi 04/08/2026	Mercredi 19/08/26	Lundi 24/08/2026



JK

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
12 Jeudi 27/08/2026	13 Vendredi 11/09/2026	14 Lundi 21/09/2026	15	16 Jeudi 24/09/2026	17 Mercredi 14/10/2026	18 Jeudi 24/10/2026
Lundi 17/08/2026	Mardi 1/09/2026	Vendredi 11/09/2026		Lundi 14/09/2026	Lundi 5/10/2026	Mardi 20/10/2026
Lundi 31/08/2026	Mardi 15/09/2026	Vendredi 25/09/2026		Lundi 28/09/2026	Lundi 19/10/2026	Mercredi 30/10/2026





**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: **01.08.2026**
Signature: *[Signature]*

MINISTÈRE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET AUTRES
PERSONNES VULNÉRABLES

Le Ministre Délégué

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

CONCERNANT LE BUDGET ANNUEL DES PERSONNES A HANDICAP ET AUTRES PERSONNES VULNÉRABLES

DE LA RÉPUBLIQUE CONGOLAISE
Période, du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	
Numero	Désignation des Marchés	Montant budgétaire (1)	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations
			2	3	1		
1	Travaux de construction d'un édifice pour les bureaux du secrétariat Général des personnes vivant avec handicap à Kinshasa.		261030068200189182331 1000000-241001	N°001/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
2	Travaux de réhabilitation des structures spécialisées des personnes vivant avec handicap à Kinshasa.		261030068200189182331 1000000-241002	N°002/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
3	Travaux de réhabilitation et réfection des structures spécialisées à GOMBE et à Mont ngafula et l'Ecole des sourds à Kinshasa.		261030068200189182331 1000000-261010	N°003/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
4	Travaux de réhabilitation de l'Institut National des Aveugles à Kinshasa - Village Bondeko.		261030068200189182331 1000000-241004	N°004/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
5	Travaux de réhabilitation de l'Institut National des Aveugles à Kinshasa Huileries.		261030068200189172452 1000000-261007	N°005/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
6	Travaux de réhabilitation de centre National d'apprentissage pour personnes vivant avec handicap et invalides à Kinshasa		261030068200189182331 1000000-241005	N°006/AON/TF1000PVH/C/GP/MP/2026	AON		
Coût Total							

1

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
5	6	7	8	9	10	11
Jeudi 28/05/2026	Non requis	Lundi 01/06/2026	Mardi 01/07/2026	Jeudi 16/07/2026	Vendredi 31/07/2026	Lundi 03/08/2026
Mardi 02/06/2026	Non requis	Vendredi 05/06/2026	Lundi 06/07/2026	Mardi 21/07/2026	Mercredi 05/08/2026	Lundi 10/08/2026
Jeudi 04/06/2026	Non requis	Lundi 08/06/2026	Mardi 08/07/2026	Jeudi 23/07/2026	Vendredi 07/08/2026	Lundi 10/08/2026
Vendredi 05/06/2026	Non requis	Lundi 08/06/2026	Mardi 08/07/2026	Jeudi 23/07/2026	Vendredi 07/08/2026	Lundi 10/08/2026
Lundi 08/06/2026	Non requis	Jeudi 11/06/2026	Lundi 3/07/2026	Mardi 28/07/2026	Mercredi 12/08/2026	Lundi 17/08/2026
Jeudi 11/06/2026	Non requis	Lundi 15/06/2026	Lundi 29/06/2026	Lundi 13/07/2026	Non requis	Lundi 31/08/2026

M

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux
12	13	14	15	16	17	18
Lundi 17/08/2026	Mardi 25/08/2026	Lundi 07/09/2026		Jeudi 10/09/2026	Mercredi 30/09/2026	Jeudi 15/10/2026
Lundi 31/08/2026	Mardi 01/09/2026	Vendredi 11/09/2026		Lundi 14/09/2026	Lundi 05/10/2026	Jeudi 15/10/2026
Lundi 17/08/2026	Mardi 01/09/2026	Vendredi 11/09/2026		Lundi 14/09/2026	Lundi 05/10/2026	Jeudi 15/10/2026
Lundi 17/08/2026	Mardi 01/09/2026	Vendredi 11/09/2026		Lundi 14/09/2026	Lundi 05/10/2026	Jeudi 15/10/2026
Lundi 24/08/2026	Mardi 08/09/2026	Vendredi 18/09/2026		Lundi 21/09/2026	Lundi 12/10/10/2026	Mardi 20/10/2026
Lundi 07/09/2026	Mardi 22/09/2026	Vendredi 02/10/2026		Lundi 05/10/2026	Lundi 26/10/2026	Lundi 02/11/2026

Ministère en Charge des Personnes Vivant avec Handicap et Autres Personnes Vulnérables
 56, Avenue de la Gombe, Q/ Batetela, Immeuble Tchikos Tower, 2ème niveau
 Tél. (+243) 825790674
 ministerepvh@gmail.com