



Période : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire : **2026**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°02/IGM/GC/MP/2026
MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 08 JUN 2026**
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION			
	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	Elaboration de P/MI	Non Objection	Publication AMI	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'E.
1			Frais propre (FP)	01	RC	Consultant individuel (élection (D))	Prévision Réalisations						
1. AVIS DE PASSATION VALABLE Recrutement d'un Consultant individuel/juriste pour l'élaboration de cahier charges + suivi opérationnels travaux d'aménagement des lieux devant abriter le siège de l'IGM - Bénévoles de Consultant													

[Signature]

APPROUVE PAR LA
 D. G. S. P. M. S. S.
 Le: 08.08.2026
 Signature :.....


PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Vou objection sur l'ap. d'x.	Publication attribution	Rec au point de contact	Vou objection	Approbation du Central	Montant du Central	Date notification	Date mise en vigueur	Date de livraison
09/07/2026	14/08/2026	03/08/2026	25/07/2026	09/09/2026	21/09/2026	15	16 25/09/2026	15/10/2026	11/12/2026

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

KABENGELE MEDY Rafael

NK
 MAKEDIKA ZIBADI BASILE
 081824687

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: 08. JUN. 2025
 Signature :

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES MINES

 INSPECTION GENERALE DES MINES

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°001/IGMICG/MP/2025
 MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire en USD	Montant budgeté en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Vu Objecteur	Publication A.O	Date limite dépôt offres
1	Acquisition des véhicules terrestres pour l'inspection Générale des Mines (IGM)	0	1	2	3	4	Prévisions	5	6	7	8
				Fonds (compte RC)	DAO N° 003	MF	Réalisations	27/05/2025	11/06/2025	15/06/2025	15/05/2026
TOTAL GENERAL											

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P


Le: 08 JUIN 2026

Signature: 

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
ES OFFRES	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date modification	Date entrée en vigueur	Debut de prestation
	11	12	13	14	15	16	18
Publication attribution	11/06/2026						
	12/06/2026		06/07/2026			12/07/2026	19/07/2026

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés,
KABENGELE MEDY Rafael


MAKEDIKA ZIBADIA BASICE
0818124697