

**PLAN (ADDITIF) DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE DECENTRALISATION ET AFFAIRES
 COUTUMIERES
 SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES
 EXERCICE BUDGETAIRE 2026**

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

Période : du 08 juin 2026 au 26/11/2026

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **25 MAI 2026**
 Signature : *[Signature]*

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		PHASE 2 : REALISATION DES MARCHES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
						Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Bate limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection du Contrat	Approbation Contrat	Montant du notification	Date de vigueur	Entrée en d'exécution	Début
1	Travaux de construction des bureaux des Chefs de Groupements dans la province de KONGO - CENTRAL.		261013	01	AON			08/06	23/06	26/06	27/07	11/08	26/08	31/08	07/09	22/09	02/10	05/10	26/10	26/11	
Coût Total																					

[Signature]
 SP Aff. Cout

Fait à Kinshasa, le **20/05/2026**
 SHABANI LUKOO BIHANGO J.