

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	No. Pendaftaran		Kategori	
											1	2		
1
2
3

Roger RUMBU KARYANU OTOMBO
 Direktur Jenderal
 Direktorat Jenderal
 Direktorat Jenderal

MANGREJI KOWARA Panchala
 Direktur Jenderal
 Direktorat Jenderal
 Direktorat Jenderal

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AINSI QUE QUALIFICATION/AVEC REQUI PREALABLE

Ligne	Description des lots et des prestations	MONTANT ESTIMÉ EN MILLIARDS DE DOLLARS			DATE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX			DATE DE FIN DES TRAVAUX			MONTANT ESTIMÉ EN MILLIARDS DE DOLLARS	DATE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX	DATE DE FIN DES TRAVAUX							
		Montant Budgetaire	Cad Budget	40ème	1er Jour	Fin	1er Jour	Fin												
1	Acquisition de matériel d'entretien de ponton et de balustrade grand gabarit, N°1400, et balustrade 120 N°1400 de 21	529 014 720,00	1 970 046 043	1	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
2	Prévisions pour des travaux d'entretien (Caf de la commune)	41842300	1 970 056 188	2	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
3	Acquisition et équipement de transport pour la construction de la commune de Dilala	430543600	1 970 072 451	3	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
4	Acquisition d'un camion sans benne pour la commune	710573508	1 970 072 452	4	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
5	Acquisition des services dans les différents Quartiers de la commune	62644800	1 970 082 211	5	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
6	Prévisions pour des travaux d'entretien (adressés aux)	339455800	1 970 056 188	6	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
7	Prévisions pour des travaux d'entretien (adressés aux habitants et habitants)	570779040	1 970 056 188	7	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
8	Acquisition des véhicules pour le compte de la police de la Commune de Dilala	319030000	1 970 072 452	9	Prévisions	07/05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/06/2026	13/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	08/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	N/A	10/09/2026	10/09/2026	30/09/2026	N/A
	Caf Total	416721214,00																		

REPUBLIQUE MALGACHE
 PROVINCE D'ILAKA
 VILLE DE KOLWEZI
 COMMUNE DE DILALA
 MAIRIE DE KOLWEZI
 Chef de Commune de Dilala

Roger RUBU KAVI
 Directeur Provincial des Marchés Publics
 COMBO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE

Roger RUMBU KAVIMUKIMONGO
Directeur Provincial des Services
des Marchés Publics
Directeur

Ligne	Description des fournitures et prestations	MONTANT BUDGETAIRE			N° Appel d'offres	Modalité de passation	Prévisions des réalisations	CALENDRIER DE PASSATION DES MARCHES			DÉTAILS DE LA PASSATION DES MARCHES					DATE D'ÉVALUATION DES MARCHES						
		Montant budgétaire	Cadre budgétaire	Autres				Publication au DND	Publication AOP	Classement des offres	Attribution des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés	Signature des marchés		
1	Acquisition des fournitures et prestations matérielles, produits alimentaires, valeurs ajoutées de culture et autres accessoires pour le bureau communal.	66234575	1 970 046 011		1	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
2	Acquisition des matériaux de construction et équipements de voirie aux petits travaux, d'aménagement interne des bureaux de la commune.	58006000	1 970 046 021		2	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
3	Achat de pièces de rechange pour les matériels existants en faveur du bureau de la commune.	52205400	1 970 046 022		3	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
4	Acquisition et fourniture des documents services et imprimés de valeur pour la commune de Dilala.	110936175	1 970 056 123		4	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
5	Acquisition d'équipements informatiques tels que serveur, ordinateur, imprimante, scanner, modem, onduleur, logiciel, matériel de câblage et réseau.	54 522 640,00	1 970 072 432		5	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
6	Publicité communale et de propagande au profit des médias (journaux, revues et autres supports) des associations, des institutions nationales, de la confédération, production des banderoles ou de tout autre support de visibilité des actions de la commune, banderole, concert de diffusion et autres diffusions	147045210	1 970 056 121		6	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
7	Acquisition des matériels et d'équipements (équipements scolaires, informatiques et autres équipements, et groupe électrogène) de la commune.	106150980	1 970 056 152		7	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
8	Entretien d'ouvrages hydro-électriques, d'infrastructure et votes de communalisation.	07009000	1 970 056 172		8	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
9	Location immobilière	52205400	1 970 056 141		9	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
10	Autres prestations	276438000	1 970 056 108		10	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
11	Frais médicaux et pharmaco-cosmétiques.	107311100	1 970 066 444		11	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
12	Fournitures scolaires et culturelles au profit des organisations non gouvernementales ou privées et des structures scolaires du secteur public de la santé pour l'école.	50006000	1 970 066 434		12	ADN	Prévisions	07/05/2026	09/05/2026	07/06/2026	22/06/2026	13/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	10/08/2026	20/08/2026	N/A	24/08/2026	24/08/2026	13/09/2026	N/A	
	Cont Total	146664940,00																				



Roger RUMBU KAYIMBUKORORO
 Directeur Principal des
 des Marchés Publics
 Directeur

N°	Description des biens et services	MONTANT DU MARCHÉ		N° Appel d'Offre	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE DE MARCHÉ		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU VAINQUEUR						
		Montant Budget	Code Budget				Elaboration du DMO	Publication AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Signature au point de contact	Montant de l'engagement	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des vaccins, matières premières pour la campagne de vaccination sur l'étendue de la commune de Dilala.	29829585,5	1970 046 012	1	Consultation fournisseurs	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
2	Acquisition de produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intras spécifiques pour les soins des animaux domestiques sur l'étendue de la commune de Dilala.	31801789,5	1970 046 013	2	Consultation fournisseurs	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
3	Achat des pièces de rechange pour autres équipements (Ordinateur, groupe électrogène, photocopieuse, etc.)	8700900	1970 046 023	3	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
4	Achat des produits chimiques et organique/défectant, et produits d'entretien)	3874800,8	1970 046 041	4	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
5	Acquisition des literies et textiles en faveur de la commune à l'occasion des différentes journées commémoratives et événementielles.	24478532	1970 046 051	5	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
6	Acquisition des cartes prépayées en faveur des membres du bureau communal et pour l'abonnement auprès des fournisseurs d'accès à Internet.	36472670	1970 056 111	6	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
7	Abonnement pour l'approvisionnement en eau en faveur de la population et de bureau communal.	6960720	1970 056 113	7	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
8	Paiement des factures de consommation d'énergie électrique par la commune de Dilala et autres services connexes.	5568576	1970 056 114	8	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
9	Acquisition d'équipement éducatifs et sportifs en faveur des écoles et équipes de la commune.	10789116	1970 072 431	9	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
10	Acquisition d'équipement agro-sylvipastorale de la ferme Agropastorale de la commune.	6960720	1970 072 441	10	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
11	Acquisition d'équipements industriels et électriques dans la commune/groupe électrogène (20KVA)	43504500	1970 072 442	11	Consultation fournisseurs	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
12	Acquisition d'équipements audiovisuels, télégraphiques, fax, distants en faveur des agents de la commune de Dilala et des services techniques.	14211470	1970 072 461	12	Consultation fournisseur	Prévisions Réalisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
						Prévisions	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A

13	Bureau communal/calendriers, imprimés administratifs, reproduction, photocopie, scanographie et conservation, photocopie des documents des rapports.)	26131125	1 970 056 122	13	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
14	Liaison d'équipement et des matériels par la commune, tels que imprimantes etc.	4350450	1 970 056 143	14	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
15	Entretien de matériel et d'équipement/matériels de bureau automatisé et groupes électrogènes) par la Commune.	46404800	1 970 056 151	15	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
16	Relevement dans la périphtérie de la commune afin que l'association des milieux en vue de limiter contre l'inhalation.	47854950	1 970 056 162	16	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
17	Entretien, décoration et réparation d'édifices de la commune.	23927475	1 970 056 171	17	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
18	Acquisition d'équipements médicaux: chirurgie, de diagnostic et hospitaliers	29001000	1 970 072 421	18	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
19	Intervention pour catastrophes: incendies, calamités et accidents majeurs ainsi qu'à la réparation des infrastructures, sans engagement, à la	43504500	1 970 056 432	19	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
20	Sous-traitance à des tiers ou ONG en vue de l'accomplissement des tâches de l'Etat dont l'automatisation des tâches administratives et l'encadrement de financer qui interviennent dans l'opérationnel.	14501500	1 970 066 411	20	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
21	Achat des matériels, équipements des bureaux et électro-ménagers: meubles, matériel à écrire, matériel à calculer, photocopieur, scanner, imprimante, vidéoprojecteur, ordinateur, téléphone, fax, imprimante, scanner, bureau, chaises, tables de bureaux, claviers, souris, logiciels, etc.	15661620	1 970 072 411	21	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
22	Liaison des matériels, matériels par la commune de Dilala (jeep, camion, moto)	42054935	1 970 056 131	22	Consultation fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A
23	Acquisition de son véhicule pour le compte de la commune de DILALA	43504500	1970072452	23	Consultation Fournisseur	Realisations	11/05/2026	12/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	11/06/2026	16/06/2026	N/A	19/06/2026	19/06/2026	09/07/2026	N/A



Directeur Provincial de Contrôle
 des Finances Publiques - Dilala
 MANGWELI KOUASSA FROSTHE
 Directeur