

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 PROVINCE DU HAUT-KATANGA  
 VILLE DE LIKASI  
 DOT MACROLINK JIYUAN MINING/DOT MJM



**AUTORITE CONTRACTANTE : DOTATION MJM**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**;

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Exercice budgétaire: 2026

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Previsions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en LFI	Source de financement	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAD	Non Objection sur DAD	Publication sur DAD	Date limite AAO	date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MODERNE DANS LA COMMUNE DE SHITURU/PROVINCE DU HAUT-KATANGA	275.571,80	Fonds propre de 0,3%	001/DOTMJM/2026	AON	Previsions	NA	NA	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-30	NA	2026-08-03	2026-08-10	2026-08-25	2026-09-04	2026-09-07	2026-09-07	2026-09-07	2026-09-28	2026-10-28
	Coût Total	275.571,80				Réalisations															



Fait à Likasi, le 25/05/2026  
 MASTHUMBA NGAGU Ruffus.

APPROUVÉ PAR  
**D.G.C.M.P**  
 05 JUIN 2026  
 Lei .....  
 Signature : .....