

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION/AVANCEURIE PUBLIABLE

N°	Description des Marchés	MONTANT ESTIMÉ EN MONNAIE NATIONALE			Prévisions et Réalisations	PLAN DE PASSATION DES MARCHES														
		Montant Budgetaire	Montant Révisé	Montant Affecté		Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations			
1	Acquisition de matériel d'entretien de préventif et de l'habillage (garni 66000L essence 24000, et l'habillage 120 bidon de 5l	1 970 066 643			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
2	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux de diagnostic et hospitaliers.	1 970 072 421			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
3	Acquisition d'équipements de transport pour la construction de la commune de Dilala	1 970 072 451			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
4	Acquisition d'un camion anti-incendie pour la commune	1 970 072 452			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
5	Acquisition des terrains dans les différents Quartiers de la commune.	1 970 082 211			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
6	Prestation par des tuteurs gardiennage bureaux communaux et autres sites de la Commune de Dilala	1 970 056 188			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
7	Acquisition de dix véhicules pour le compte de la police de la Commune de Dilala	1 970 072 452			Prévisions Réalisations	23/02/2026	16/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	01/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	27/05/2026	17/06/2026	27/06/2026	N/A	30/06/2026	30/06/2026	20/07/2026	N/A
	Cour Total																			



MANGWELI KUVABA Prédécoré
 Gouverneur de la Commune de DILALA

[Signature]
 Gouverneur de la Commune de Dilala

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANITAIRES QUALIFICATION AVEC BREVET PREALABLE

N°	DESIGNATION DU PROJET / MARCHÉ	Montant Budgetaire	N° de lots	N° de lots	N° de lots	LOT 1 - MONTAGE ET PAYSAGE			LOT 2 - ISOLATION EXTERIEURE			LOT 3 - COUVERTURE ET DISTRIBUION DE L'EAU						
						Montant de l'adjudication	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres	Date limite de dépôt des offres			
1	Construction de service sanitaire au quartier Kamboula/Bilala	157000 21 2 1	1	ADJ	Prévisions	17/02/2024	10/03/2024	09/04/2024	14/04/2024	20/05/2024	10/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	22/06/2024	25/06/2024	N/A	N/A	N/A
2	Construction de la Case de la Commune Bilala	157000 21 2 1	2	ADJ	Prévisions	17/02/2024	10/03/2024	09/04/2024	14/04/2024	20/05/2024	10/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	22/06/2024	25/06/2024	N/A	N/A	N/A

[Signature]
 Maire de la Commune de Bilala

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 VILLE DE KOLWEZI
 COMMUNE DE BILALA

MANGWELI KUBWALA Prédécoré
 Maire de la Commune de Bilala

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS: PAR QUALIFICATION SANS SERVICE PREALABLE

N° de lots	Description des lots	PIECE 1: PROPOSEE EN VITE ET PRISE					PIECE 2: EN L'ATTENTE DE LA PROPOSEE					PIECE 3: CONSULTATION ET PROPOSITIONS DE MARCHES						
		Montant indicatif en FCFA	Critère de sélection	N° d'appel d'offres	Modalités de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation	Prévisions de passation		
1	Construction d'ouvrages hydrauliques, hydro-électriques au quartier Milla et à Moulins	197000 23 2 2		1	AO	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	19/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	21/06/2026	N/A
2	Finition de pont sur le ruisseau DILALA	197000 23 2 3		2	AO	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	19/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	21/06/2026	N/A
3	Construction de mur de clôture et la réhabilitation de la commune à Milla (C.P. Milla)	197000 23 2 4		3	AO	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	19/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	21/06/2026	N/A
4	Réfection de bureaux de quartier Moulins	197000 23 3 1		4	AO	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	19/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	21/06/2026	N/A
5	Réhabilitation de l'un des routes en terre Milla	197000 23 3 2		5	AO	17/02/2026	17/02/2026	19/03/2026	03/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	19/05/2026	20/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	21/06/2026	N/A
	TOTAL																	

Roger RUMBO
 Directeur des Travaux Publics
 Commune de Dilala

REPUBLIQUE DU CONGO
 VILLE DE KOUVÉZI
 COMMUNE DE DILALA
 MANGWÉZI KOUVÉZI
 Bourgmestre de la Commune de DILALA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION/CONSULTATION A FOURNISSEURS

N°	Description du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: EXECUTION DES MARCHES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET ANNULLATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de Passation		Exposition du DAD	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Publication attribution	Mise au point de contrat	Montant du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition des vaccins, matières d'inoculation des animaux domestiques pour la campagne de vaccination sur l'étendue de la commune de Dilala.	1 970 046 012		1	Consultation fournisseurs	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
2	Acquisition de produits médicaux, pharmas ceutiques, vétérinaires et linéants spécifiques pour les soins des animaux domestiques sur l'étendue de la commune de Dilala.	1 970 046 013		2	Consultation fournisseurs	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
3	Achat des pièces de rechange pour autres équipements (Ordinateur, électrogyne, photocopieuse, etc.)	1 970 046 023		3	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
4	Achat des produits cliniques et organique (dentifricant, et produits d'entretien)	1 970 046 041		4	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
5	Acquisition des tissus et tentiles en faveur de la commune à l'occasion des différentes journées commémoratives et événementielles.	1 970 046 051		5	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
6	Acquisition des cartes prépayées en faveur des membres du bureau communal et pour l'abonnement auprès des fournisseurs d'accès à Internet.	1 970 056 111		6	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
7	Abonnement pour l'approvisionnement en eau en faveur de la population et de bureau communal.	1 970 056 113		7	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
8	Paiement des factures de consommation d'énergie électrique par la commune de Dilala et autres services connexes.	1 970 056 114		8	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
9	Acquisition d'équipement éducatifs et sportifs en faveur des écoles et équipes de la commune	1 970 072 431		9	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
10	Acquisition d'équipement agro-vivopastoraux de la ferme Agronomiale de la commune.	1 970 072 441		10	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
11	Acquisition d'équipements industriels et électriques dans la commune (Groupe électrogène 20KVA)	1 970 072 442		11	Consultation fournisseurs	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		
12	Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax, audiovisuels, de presse écrite, diffusés en faveur des agents de la commune de Dilala et des services techniques.	1 970 072 461		12	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A		



12	4) Impression des documents du bureau communal (calendriers, imprimés administratifs, reproduction, photocopie, scanage, reliure et conservation, photographie des documents, des rapports,)	1 970 056 122	13	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
13				Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
14	Location d'équipement et des matériels par la commune, tels que tentes, chaises etc.	1 970 056 143	14	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
15	Entretien de matériel et d'équipement (maintenance du chariot automobile et groupes électrogène) par la commune.	1 970 056 151	15	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
16	Reboisement dans la périphérie de la commune ainsi que l'assainissement des milieux en vue de lutter contre l'érosion.	1 970 056 162	16	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
17	Entretien, décoration et réparation d'édifices de la commune.	1 970 056 171	17	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
18	Subventions à des tiers ou ONG en vue de l'accomplissement des tâches de l'Etat dont l'autonomisation des femmes maraichères et l'encadrement de femmes qui investissent dans l'apostrophe.	1 970 066 411	18	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
19	Achat des mobiliers, équipements des bureaux et électro-ménagers (meubles, machine à écrire, machine à calculer, photocopieur, tondeuse, climatiseur, ventilateur, matériel agricole, classeur, bureau, chaises, tables de bureaux chaises visiteurs, fauteuil, etc)	1 970 072 411	19	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
20	Location des matériels roulants par la commune de dilala (bus, jeep, camion, moto)	1 970 056 131	20	Consultation fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
21	Aquisition d'un véhicule pour le compte de la commune de DILALA	1 970 072 452	21	Consultation Fournisseur	Prévisions 20/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	28/03/2026	N/A	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	N/A
Coût Total															

MANGINDJI KUVABA Président
Maire de la Commune de DILALA



Roger KUVABA
Maire de la Commune de Dilala