

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSIONS ET NOTIFICATIONS						
	Institué du Projet/Marché	Montant Budget de USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication ou AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rsp. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement ARMP	Date de notification
1	Acquisition des véhicules terrestres au profit de l'APCSC		Fonds Propres	AON N°001/DG/APCSC/CGPMP/SP/06.26	AON	Prévisions	15/6	17	67	5/8	20/8	4/9	7/9	14/9	29/9	9/10		12/10	12/10
	Coût Total					Réalisations													

A. Fournitures

Fait à Kinshasa, le 25 MAI 2026

Personne Responsable des Marchés

Freddy YODI SHEMBO



APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le: 29 MAI 2026
Signature: JK