

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **22 MAI 2026**
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES N° 02/ UGP-MOD/MP/Finances/Coord/MMF/2026



UGP-MOD
 Unité de Gestion du Programme de Modernisation de la Douane

MARCHES DE FOURNITURE

AUTORITE CONTRACTANTE: UNITE DE GESTION DU PROGRAMME DE MODERNISATION DE LA DOUANE

Période du 1er Janvier au 31 décembre 2026, Indicateur exercice 2026

Numero	Titre du Marché	Montant budgétisé FC	Onde Budget	Méthode de passation	Prévision / Réalisation	Etablissement du DMO	Nbre Colection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evénements de suite	Non Ouverture sur Req. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Régularité de paiement	Nbre Objets	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des équipements informatiques complémentaires pour la digitalisation des finances publiques et le renforcement des capacités technologiques du Ministère des Finances et marchés financiers de la Banque et l'équité au profit de l'UGP-MOD		RESSOURCES PROPRES	AOH	Prévision	243	7	198	197	16	149	138	202		109	11	17	18	19
2	Acquisition de matériel de bureau au profit de l'UGP-MOD		RESSOURCES PROPRES	OC	Prévision	243	NA	NA	218	100	NA	107	207		NA	NA	107	100	

PERSONNEL RESPONSABLE DES MARCHES

Francis MUMBA KIZANZA

[Signature]
 S.M.P.





Manila
Department of Education
Division Office - Manila

RECEIVED
OFFICE OF THE
DIRECTOR
DEPARTMENT OF
EDUCATION
MANILA
JUN 15 1960

RECEIVED
OFFICE OF THE
DIRECTOR
DEPARTMENT OF
EDUCATION
MANILA
JUN 15 1960

