

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
05 JUN 2026
Le:
Signature :.....

République Démocratique du Congo
MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLAVEMENT
TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général

Cellule de Gestion Des Projets et des Marchés Publics

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION ADDITIF DES MARCHES PUBLICS N° /TAC/CGPMP/2026
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	V°AMJ	Méthodes de passation	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations						Elaboration des TdR et de la BP	Von Objection sur les TdR et la BP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Von Objection sur rapport P1	Invitation ouverture P1	Evaluation combinée P1/P1	Négociation du contrat	Von Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations			
10	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de mener des études d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation des locaux abritant le nouveau siege de Trans Academia	60 800 000	Coût Total	AMI N°010/MP/II CGPMP-SP/DG/TAC /2026	658801	SCI/CV	15-juin	NA	NA	15-jul	30-jul	NA	04-août	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10-août	NA	20-août	24-août	31-août						

Fait à Kinshasa, le 25 MAY 2026

George ONGELO DANGA WA MUMBU

Directeur Général

Signature