



12 8 MAY 2026

06	Acquisition du deuxième Site (2) à destination de Kinshasa pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique	260306_06_M1	006	AON	Prévu	14/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/09/2026
					Réalisé														
07	Acquisition d'une Presse à Huile-Torréfacteur pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique	260306_07_M1	007	AON	Prévu	14/05/2026	29/05/2026	31/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	28/09/2026
					Réalisé														

Avenue Bobozo, n°33bis, Kinshasa-Gombe / B.P. 8426/Kin I
Av. du Garage n°1, Mission Catholique Dweumanda / B.P. 11Genewa
Province de Sud-Ubangi
République Démocratique du Congo
Tél : +243862849240 / 0982829497.
E-mail : prasub.woy@cdibwamanda.cd

47

260306_02_M1
28 MAY 2026

02	Acquisition des Engrais pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique	260306_02_M1	002	AON	Prévue	14/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	30/09/2026
					Réalisée														
03	Acquisition des Equipements (Motos, Carburants, EPI, Smart Phones, Kit Informatiques, Pièces de rechange motos, Assurances motos, Lubrifiant) pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la Province du Sud-Ubangi en lot unique.	260306_02_M1	003	AON	Prévue	14/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	30/09/2026
					Réalisée														
04	Acquisition des Matériels Aratoires pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique	260306_04_M1	004	AON	Prévue	14/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	30/09/2026
					Réalisée														
05	Acquisition du premier Site (1) à destination de MOGALO pour la Relance des activités agricoles de BWAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique	260306_05_M1	005	AON	Prévue	14/05/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	10/08/2026	25/08/2026	04/09/2026	07/09/2026	07/09/2026	28/09/2026	30/09/2026
					Réalisée														

Avenue Bobozo, n°33bis, Kinshasa-Gombe / B.P. 8426/Kin I
Av. du Garage n°01, Mission Catholique Bwamanda / B.P. 11Gemeza
Province du Sud-Ubangi
République Démocratique du Congo
Tél : +243862849240 / 0982829497.
E-mail : prاسوب.uep@cdibwamanda.cd

4

22



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE NATIONALE



CDI - BWAMANDA A.S.B.L. - O.N.G.D.
Centre de Développement Intégral - Bwamanda
B.P. 8426/Kin I

Republique Démocratique du Congo



Pour le PRARUB
28/05/2026

PROGRAMME DE RELANCE AGRICOLE DANS LA PROVINCE DU SUD-UBANGI « PFASUB » PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2025 N°01 MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

PHASE 1: IDENTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Numéros	Intitulé du Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° Appel d'offre	Modes de passation	Prévisions et Réalisées en	Publication du SIO		Publication de l'AO		Des lots des Offres		Evaluation des offres		Non Ouverture sur Rap. d'Ex.		Publication attributions		Mise au point du centre		Non Ouverture		Approbation de Centre		Mise au point du centre		Date notification		Date envoi en valeur		Date d'envoie marché		Date d'Etat marché																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	Acquisition des Semences améliorées et certifiées (Maïs et Soja), pour la Réalisation des activités agricoles de BRAMANDA dans la province du Sud-Ubangi en lot unique		260306_01_M1	DDI	ADN	Réalisée	Prévisions		14/05/2025		29/05/2025		01/06/2025		01/07/2025		16/07/2025		31/07/2025		03/08/2025		10/08/2025		25/08/2025		04/09/2025		07/09/2025		07/09/2025		28/09/2025		30/09/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Avenue Boeozo, n°33bis, Kinshasa-Gombe / B.P. 8426/Kin I
Av. du Garage n°1, Mission Catholique Bwamanda / B.P. 11 Gemena

Province du Sud-Ubangi

République Démocratique du Congo
Tél : +243862849240 / 0982829497.

E-mail : prasub.nep@cdibwamanda.cd

✍

DPCMP
SUB-URBAN

260305_08_Mir 001

NOV

Prévue

14/05/

2026

15

1

[illegible]

Acquisition des Matériels
nécessaires pour la Relance
des activités agricoles de
BWA/ANIDA dans la
province du Sud-Ouangi
recensés en lot unique

Fait à Kinshasa, le **24 MAI 2026**

Edouard SANGI NATOKO

Coordonnateur de l'Unité de Coordination

Projet de Relance Agricole du Sud-Ubangi « PRASUB »



*Avenue Bobozo, n°33bis, Kikeshasa-Gombe / B.P. 8426 / Kin I
Av. du Garage n°1, Mission Catholique Bwemenda / B.P. 11 Gemena
Province du Sud-Ubangi*

République Dيمقратique du Congo
Tel : +243862847240 / 0982829497.
E-mail : prasub.u.c.p@cdbwamanda.cd