

Matadi, le 14/07/2016

N/Réf. : PMC/SP / 107/2026
 V/Réf. :

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 JUL 2026
 Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX


Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2026
 Exercice budgétaire 2026

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection
Travaux de construction d'un Centre de Santé au profit du Pool des Marins Congolais à Matadi R+0	1	2	3	4	Prévisions	5	6
		26045405131010216 64341000000	003	AON	Réalisations	20/07/2026	NA
						23/07/2026	7
							8
							24/08/2026


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 24 JUL 2026

Signature : 

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début des travaux
08/07/2026	23/09/2026	28/09/2026	05/10/2026	20/10/2026	30/10/2026	-	02/11/2026	23/11/2026	



Le Secrétaire Permanent


TOMBONGO PANZU Roger