



Le Président

Republique Démocratique du Congo
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° (Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BAO	Von objection sur BAO	Publication AJO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction du bâtiment appelé à abriter le siège du Conseil Economique et Social	1	2	3	1	Prévisions Réalisations	5-mars-27	21-mars-27	24-mars-27	23-avr-27	7-mai-27	22-mai-27	1-jun-27	11-jun-27	26-jun-27	6-jul-27	9-jul-27	16	17	18	19
	Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le 13 JUIL 2026





Republique Démocratique du Congo
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire: **2026**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'un parc automobile pour le Conseil Economique et Social	1	2	3	1	Prévisions	26-juin-26	11-juil.-26	14-juil.-26	13-août-26	27-août-26	11-sept.-26	13-sept.-26	18-sept.-26	3-oct.-26	13-oct.-26	15	16	17	18	30-déc.-26
	Coût Total				AOI	Réalisations															

Fait à Kinshasa, le

13 JUIL 2026





Le Président

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire: **2026**

[illegible]



PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

AUTORITE CONTRACTANTE : Le CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Périodicité : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2026

[illegible]

13 JUL 2026

