

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIFS, EXERCICE 2026
(MARCHES DES FOURNITURES)

Numéro	Intitulé du marché	Montant Budget en CDF	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Debut Travaux
1	Acquisition de véhicules utilitaires pour les centres de gestion de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale		3	4	5	Prévisions	31/07	17/08	20/08	21/09	06/10	21/10	28/10	02/11	17/11	27/11	30/11	21/12	-
			FP		AOI	Réalisations													
	TOTAL																		

Fait à Kinshasa, le **04 AOUT 2026**

Pour la Personne Responsable des Marchés,

[Signature]