



PROVINCE DU KWILU

Le Gouverneur

Bandundu, le 02 JUL 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION (SANS REVUE PREALABLE)

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Construction de la Mairie de Bandundu		82323	001/TR	AON	Prévisions	20/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	05/09/2026	20/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	20/10/2026		30/10/2026	29/11/2026
						Réalisations												
2	Construction de la salle polyvalente de Bagata		82323	002/TR	AON	Prévisions	20/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	05/09/2026	20/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	20/10/2026		30/10/2026	29/11/2026
						Réalisations												
3	Construction de la Mairie de Kikwit		82323	003/TR	AON	Prévisions	20/07/2026	22/07/2026	21/08/2026	05/09/2026	20/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	20/10/2026		30/10/2026	29/11/2026
						Réalisations												
	Total Travaux																	



Hon. Dr. AKAMITUNA NDOLO Philippe