

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
10 AOÛT 2008
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADJUTIF DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DES FOURNITURES

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2008

Exercice budgétaire : 2012																				
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
						Prévisions	Réalisations													
B1	Acquisition des mobiliers et équipements de bureau au profit du COLUB	1	2	3	4			5	3	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
				FONDS PROPRIÉTAIRE/ COLUB	1	DC	Prévisions								10/08	17/08		31/08	21/09	
B2	Acquisition des matériels informatiques et pertes de bureau au profit du COLUB			2	DC									10/08	17/08			31/08	21/09	
				FONDS PROPRIÉTAIRE/ COLUB			Prévisions													
B3	Acquisition d'équipements de transport au profit du COLUB			3	ACON			10/08	28/08	28/08	28/08	13/10	28/10	02/11	09/11	04/12		07/12	28/12	
				FONDS PROPRIÉTAIRE/ COLUB			Prévisions													

Fait à Kinshasa, le

Doudou FWE-MBA LIKUNDE LI-BOTAYI

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



Ministère des Finances

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P.

Le : 10 AOUT 2026

Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADJECTIF DES SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Période: du 1^{er} Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
A1	Travaux de réfection du bâtiment abritant le COLUB	1	2	3	4	Prévisions	Réalisations	-	-	-	-	-	-	-	17/08	-	27/08	-	31/08	21/09	-

Fait à Kinshasa, le

Doudou FWAMBA LIKUNDE LI-BOTAYI