

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO (SIMCO)
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 24 JUIL 2026
 Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2			
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en \$	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Débat des Bénéficiaires de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP
Recrutement d'un Consultant Cabinet chargé des études et surveillance des travaux de réhabilitation et construction de 2 tours jumelles de Gécamines à Lubumbashi	1		2	3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11
			Fonds Propres	01/C/SIMCOSAS/26	SFBD/AON	Réalisations	27/07/2026	11/08/2026	13/08/2026	14/09/2026	29/09/2026	14/10/2026	19/10/2026
Recrutement d'un Cabinet d'architecte pour les études et surveillance des travaux de réhabilitation et construction de projets ci-après : Cercle Kilima à Lubumbashi, Villias 381 Av. Ruwe à Lubumbashi, cercle CLP à Likasi, Cercle Mungoti à Kipushi						Prévisions	27/07/2026	11/08/2026	13/08/2026	14/09/2026	29/09/2026	14/10/2026	19/10/2026
			Fonds Propres	02/C/SIMCOSAS/26	SFBD/AON	Réalisations							
Coût Total													



Signature:

Signature:

E2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					Signature	
Non Objection sur les TDR et la DP	Evoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Résumé de l'enquête	Date validation	Date remise au Signer	Date Valid Provision		
B2	21/10/2026	20/11/2026	07/12/2026	22/12/2026	24/12/2026	11/01/2027	18/01/2027	02/02/2027	12/02/2027		15/02/2027	09/03/2027	15/03/2027		
NA	21/10/2026	20/11/2026	07/12/2026	22/12/2026	24/12/2026	11/01/2027	18/01/2027	02/02/2027	12/02/2027		15/02/2027	09/03/2027	15/03/2027		