

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESENTATION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du projet/Marché	Montant budgétisé en USD	Code Budget	N° AMI		Méthode de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de participation	Examen des Dossiers de participation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi des Lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur le rapport PFI	Initiation de l'ouverture de l'offre	Evaluation combinée des PFI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début des Prestations	
		1.00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A. Marchés à lancer																												
1	Recrutement d'un Cabinet conseil pour l'accompagnement du FIS-RDC dans l'analyse, la structuration et la réalisation d'une prise de participation en fonds propres dans un projet d'infrastructure de transport d'électricité à haute tension	250 000		1	AOI/SFQ	Prévisions																						
						Révisions																						
						03-août	18-août	24-août	24-août	03-sept	26-oct	02-nov	17-nov	20-nov	21-déc	05-janv	20-janv	25-janv	09-févr	15-févr	02-mars	12-mars		15-mars	06-avr			

Fait à Kinshasa, le

Emile Donatien LUHAHI OSUMBA
Personne Responsable des Marchés Publics

Visa :

[Signature] P.O.