

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 27 JUIL 2026
Signature : *JK*

RE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.		Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5-nov.-26	7-déc.-26	22-déc.-26		6-janv.-27	7-janv.-27	22-janv.-27	27-janv.-27	11-févr.-27	22-févr.-27	25-févr.-27		25-févr.-27	19-mars-27	5-avr.-27
26	7-déc.-26	22-déc.-26		6-janv.-27	7-janv.-27	22-janv.-27	27-janv.-27	11-févr.-27	22-févr.-27	25-févr.-27		25-févr.-27	19-mars-27	5-avr.-27





MARCHES (PPM)

PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29-sept.-26	14-oct.-26	19-oct.-26	26-oct.-26	10-nov.-26	20-nov.-26	23-nov.-26		23-nov.-26	14-déc.-26	25-janv.-27



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 27 JUIL 2026
Signature : *[Signature]*

MARCHES (PPM)

VS PRE QUALIFICATION

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19-sept.-26	14-oct.-26	19-oct.-26	26-oct.-26	10-nov.-26	20-nov.-26		23-nov.-26	23-nov.-26	14-déc.-26	11-févr.-27

