

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES OAO

Source de Financement : Budget de l'Etat / DOTCP / Nds/abz des Travaux

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ										PHASE 1 - APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Budget Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modalités de passation	Prévisions et Modifications	Elaboration du BDD	Son adoption sur BDD	Publication AAO	Date limite envoi offres	Evaluation des offres	Son Révision sur Rap. d'É.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Son Révision sur contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date enregistrément AURP	Date entrée en vigueur	Date début Travaux		
1.	Travaux d'aménagement de la salle de formation et création d'une cafeteria de la DOTCP			N/A	CF	Prévisions Modifications	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31882026	87882026	22882026	83782026	85782026	85782026	26182026	88712026			
		Coût Total																					

Légende :
AON: Appel d'Offres National
AOI: Appel d'Offres International
CF: Consultation des Fournisseurs

PPM approuvé par :
FABAY SALIMY Serge
CD-Secrétaire Permanent de la CUPMP

Fait à Kinshasa, le

MAABE MUANYIMI Serge
Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 28 AOUT 2026
Signature : JK