

APPROUVÉ PAR LA
D.G. C.M.P.
13 MARS 2026
Le:
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2026
Exercice budgétaire 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Élaboration du DAO	Non Objection	Date limite dépôt des offres
01.	Travaux de Réhabilitation des aéroports	1	260454051200101282 3331000000	001	4	Prévisions Réalisations	5 18/02/2026	6 05/03/2026	8 08/04/2026
02	Travaux de construction d'un bâtiment administratif R+2 au profit de Pool des Marins Congolais à Matadi « PMC »		260451051802101266 4341000000	002	AON	Prévisions Réalisations	18/02/2026	NA	25/03/2026
03	Travaux de construction d'un chemin de fer Kisenso - Kimbanseke		260453051801101282 3231000000	003	AON	Prévisions Réalisations	18/02/2026	NA	25/03/2026
04	Travaux de renforcement du réseau d'observation Hydrométéorologique de la RDC au profit de METTELSAT		260460051803102372 4811000000	004	AON	Prévisions Réalisations	18/02/2026	05/03/2026	08/04/2026



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M. (Suite)
Le: 13 MARS 2026
Signature :

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Évaluation des offres	Non Objection sur Rap d'évaluation.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début des travaux
23/04/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026	-	15/06/2026	06/07/2026	
09/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	-	01/06/2026	22/06/2026	
09/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	04/05/2026	19/05/2026	29/05/2026	-	01/06/2026	22/06/2026	
23/04/2026	08/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	02/06/2026	12/06/2026	-	15/06/2026	06/07/2026	

Fait à Kinshasa, le 26 FEB 2028

Jean-Pierre BEMBA GOMBO

