



Province du Lualaba
Territoire de Mutshatsha
Secteur de Luilu

CDI
pour le D G
le 04/09/2020

ACCUSE DE RECEPTION
ARMP
Direction Provinciale de Lualaba
LE: 4.9.20 HEURE: 13H.18
SOUS N°: 886
ANNEXES: AVEC ANNEXES
PA: SEC DP 9

N°5072/1181 /B.CH.S/LLU/T.MTS/26

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Gouverneur de la Province du Lualaba ;
(Avec l'expression de notre haute considération)
- L'Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur de la Province du Lualaba ;
- L'Excellence Monsieur le Ministre Provincial du Budget, Plan, Fonctions Publiques Provinciale, Travail et Prévoyance Sociale du Lualaba ;
- Monsieur le Directeur Provincial du contrôle des Marchés Publics de la Province du Lualaba ;

(Tous) à Kolwezi

Objet : Transmission Plan de Passation des Marchés (PPM) 2026 pour publication sur le site ARMP.

A Monsieur le Directeur Provincial de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics du Lualaba.

à Kolwezi

Monsieur le Directeur Provincial,

Je viens par la présente auprès de votre auguste personne pour ce dont l'objet repris en exergue.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Provincial, l'expression de mes sentiments patriotiques.

Cheffe de Secteur,



03, Avenue Mwimbi, Quartier Kasania, Village Lualaba – Mupanja
E-mail : secteurluilumupanja@gmail.com



PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF

Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2026

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DU DAO

MARCHES DE TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DU DAO																					
Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Régularisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Objection sur Rap. etc.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Pose des buses sur la rivière Bono au Village Lenge.	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-002-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	12/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	14/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
2	Construction du collecteur d'eau à MUSOMPO Village	26 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AAO-003-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	12/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	14/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
3	Aménagement d'accès du pont Misamba au Village Nganga	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-004-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	12/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	14/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	23/06/2026		24/06/2026	13/07/2026		
4	Aménagement du cimetière Rikindwe dans le secteur de Luilu	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-004-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026		10/12/2026	30/12/2026		
5	Construction de la clôture de l'école Imani à Luilaba- mupanja	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-005-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026		10/12/2026	30/12/2026		
6	Traitement érosion (lutte antierosive) du Village Kibwiza/Groupement Kazembe secteur de Luilu	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-005-T-CGPMP-SL-026	ADI	Prévision Mise à jour	03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026		10/12/2026	30/12/2026		
7	Electrification du chef lieu Luilaba-mupanja	26 01 10125 781 0000 82324 113 1403	AAO-007-T-CGPMP-SL-026	AON	Prévision Mise à jour	03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026		10/12/2026	30/12/2026		
Coût Total																					

Fait à Kasania, le

Le Chef de Secteur,



Betty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR





PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2026**

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Coupeure et aménagement de la route Katebi pour la traversée des tuyaux d'adduction d'eau à Lualaba-mupanja	26 01 10125 781 0000 82333 113 1403	AAO-008-T-CGPMP-SL-026	AON	Provision	12/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	03/06/2026	04/06/2026		05/06/2026	24/06/2026		
					Réalisations															
2	Construction des dalles à l'entrée du marché au niveau de la station Abiga au Village Musomopo.	26 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AAO-008-T-CGPMP-SL-026	AON	Provision	12/02/2026	13/02/2026	16/03/2026	03/04/2026	23/04/2026	29/04/2026	04/05/2026	25/05/2026	03/06/2026	04/06/2026		05/06/2026	24/06/2026		
					Réalisations															
3	Travaux de forage de 10 puits dans les 4 groupements du Secteur de Luilu.	26 01 10125 781 0000 82322 113 1403	AAO-010-T-CGPMP-SL-026	AON	Provision	03/08/2026	04/08/2026	02/09/2026	22/09/2026	12/10/2026	13/10/2026	19/10/2026	06/11/2026	15/11/2026	18/11/2026		19/11/2026	08/12/2026		
					Réalisations															
Coût Total																				

Fait à Kasania, le

Le Chef de Secteur,



Petty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR

13 JUIN 2026






Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026

N°	Titulaire du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions d'élaboration	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19
1	Acquisition des produits chimiques et organiques (NPX, UREE, herbicides et pesticides)		26 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAOI-001-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
2	Acquisition des semences et produits agro-alimentaires (haricot, soja, arachide)		26 01 10125 781 0000 46042 113 1403	AAOI-002-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
3	Acquisition des fournitures énergétiques pour le camion automobile du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 46043 113 1403	AAOI-003-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
4	Assainissement du Chef-Lieu du secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 56152 113 1403	AAC-004-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
5	Assainissement des agglomérations du secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAC-005-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
6	Baptême des avenues et numérotation des parcelles des agglomérations du secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 56188 113 1403	AAO-006-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
7	Acquisition des mobiliers et équipements électroménagers du nouveau bureau R+2 du Secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 72411 113 1403	AAO-007-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
8	Acquisition d'équipements informatiques pour le nouveau bureau administratif R+2 du secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 72412 113 1403	AAO-008-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
9	Acquisition des bancs (2000) pour les écoles du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAOI-009-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 18/02/2026	11/03/2026	12/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	25/03/2026	01/06/2026	03/06/2026	24/06/2026	06/07/2026	07/07/2026			08/07/2026	27/07/2026	
10	Acquisition des 5000 lampadaires solaires (lampes-potiaux métalliques) pour éclairage public du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72442 113 1403	AAOI-010-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
11	Acquisition de 5 camions pour la Brigade d'assainissement du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAOI-011-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
13	Entretien des petits véhicules du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-013-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
14	Acquisition des fournitures scolaires pour le Secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-014-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
15	Acquisition des équipements sportifs pour les équipes des jeunes du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
16	Acquisition d'un véhicule 4x4 du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72452 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
17	Acquisition de 6 véhicule 4x4 pour le Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAOI-015-F-CGPMP-SL-026	AOI	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
18	Acquisition des équipements sportifs pour les équipes des jeunes du Secteur de Lulu.		26 01 10125 781 0000 72431 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	AON	Prévisions 03/08/2026	21/08/2026	24/08/2026	22/09/2026	12/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	06/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	09/12/2026			10/12/2026	30/12/2026	
Total																					

Le Chef de Secteur

Setty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR



PROVINCE DU LUALABA
TERRITOIRE DE MUTSHATSHA
SECTEUR DE LUILU

[Signature]



PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE

MARCHES DE FOURNITURES SANS REVUE PREALABLE																				
N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
		Montant budgét. en FC	Lots budgét.	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du D/O	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Réception sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Fourniture et petits matériels		26 01 10125 781 0000 46011 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
3	Achat des 1000 palettes pour le dépôt du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO-020-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
4	Acquisition des matériaux de construction pour le Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46021 113 1403	AAO-021-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
5	Acquisition des pièces de rechanges pour les matériels roulants du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46022 113 1403	AAO-022-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
6	Acquisition des produits ménagers pour les bureaux du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46041 113 1403	AAO-023-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
7	Acquisition des textiles et lissus		26 01 10125 781 0000 46061 113 1403	AAO-024-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
8	Abonnement chaînes locales 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-026-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
9	Abonnement chaînes locales 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-027-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
10	Abonnement chaînes locales 3		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-028-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	26/02/2026	27/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	11/05/2026	19/05/2026	21/05/2026	11/06/2026	22/06/2026					
						Réalisations														
11	Abonnement chaînes locales 6		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-029-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
12	Abonnement chaînes locales 7		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-030-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
13	Abonnement chaînes nationales 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-031-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
14	Abonnement chaînes nationales 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-032-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
15	Acquisition des imprimés de valeurs (quittances DOSEC...)		26 01 10125 781 0000 56123 113 1403	AAO-033-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
16	Location matériel divers		26 01 10125 781 0000 56143 113 1403	AAO-034-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
17	Reparation de matériels et d'équipement		26 01 10125 781 0000 56152 113 1403	AAO-035-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
18	Reboisement du Secteur de Luilu (Acacia tulipier,Eucalyptus et Jacaranda)		26 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-036-F-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
19	Cantonnage semi-manuel des routes de dessertes agricoles du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56162 113 1403	AAO-037-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
20	Bourses d'études		26 01 10125 781 0000 66426 113 1403	AAO-038-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	27/04/2026	20/05/2026	27/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	01/07/2026					
						Réalisations														
21	Entretien des tracteurs du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56161 113 1403	AAO-039-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	12/03/2026	13/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026					
						Réalisations														
22	Entretien des groupes électrogènes des bureaux du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56161 113 1403	AAO-040-PS-CGPMP-SL-026	AO	Prévisions	12/03/2026	13/03/2026	13/04/2026	05/05/2026	27/05/2026	03/06/2026	05/06/2026	26/06/2026	06/07/2026					
						Réalisations														



PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Attributions et passives	Prévisions AM	Nos Objectifs par TMI	Publication AM	Dépli des soumissions de R	Estimation des R	Nos Objectifs par le TMI et la BP	Estimation des TMI et de la BP	Nos Objectifs par le TMI et la BP	Grand loterie d'attribution	Date de la dépli des Prop.	Estimation des Prop. Tech.	Nos Objectifs par rapport PT	Estimation ouverte PT	Estimation combinée PT/PI	Suppression de contrat	Nos Objectifs par le contrat	Approbation de Contrat	Date d'engagement	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de fin Prestations
1	Renforcement des capacités des percepteurs et les agents de finances du Secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 56185 113 1403	1	ACN	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
2	Gestion du carburant du Secteur par un organisme extérieur		26 01 10125 781 0000 56185 113 1403	2	ACN	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
3	Honoraires avocats 1		26 01 10125 781 0000 56188 113 1403	3	ACN	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
4	Honoraires avocats 2		26 01 10125 781 0000 56188 113 1403	4	ACN	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
5	Etudes de faisabilité des projets de PPM du Secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 56186 113 1403	5	AOI	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
6	Accompagnement et suivi des agriculteurs du Secteur de Lulu		26 01 10125 781 0000 56185 113 1403	6	ACN	Prévisions 17/02/2026	08/03/2026	10/03/2026	31/03/2026	21/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	10/06/2026	11/06/2026	10/07/2026	21/08/2026	24/08/2026	11/09/2026	10/09/2026	08/10/2026	15/10/2026	18/10/2026		20/10/2026	08/11/2026		
Cdt Total																											

Fait à Kanoria, le 13 11 2026
Le Chef de Secteur

Etty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR



PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2026
MARCHES INFÉRIEUR AU SEUIL DES MARCHES PUBLICS

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Modalités	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisition des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires et intrants spécifiques		26 01 10125 781 0000 48013 113 1403	AAO-001-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
2	Acquisition des outils medico-chirurgicaux et de diagnostic pour les deux (2) zones de santé du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46014 113 1403	AAO-002-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
3	Acquisition des matériels de rechanges pour autres équipements		26 01 10125 781 0000 46023 113 1403	AAO-003-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
4	Abonnement pages magazine 1		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-004-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
5	Abonnement pages magazine 2		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-005-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
6	Abonnement pages magazine 3		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-006-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
7	Abonnement panneaux publicitaires		26 01 10125 781 0000 56121 113 1403	AAO-007-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
8	Rature ou conservation d'autres documents du Bureau du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-008-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
9	Frais d'impressions des banderoles		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-009-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
10	Frais d'impressions des baches des panneaux publicitaires		26 01 10125 781 0000 56122 113 1403	AAO-010-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
11	Location et affrètement des moyens de transport		26 01 10125 781 0000 56131 113 1403	AAQ-011-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
12	Entretien, décoration et réparation d'édifices		26 01 10125 781 0000 56171 113 1403	AAO-012-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
13	Frais d'assurance véhicules du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56184 113 1403	AAO-013-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
14	Frais d'assurance tracteur du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56184 113 1403	AAO-014-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
15	Acquisition des équipements des résidences royales (Chefs de Groupements)		26 01 10125 781 0000 66422 113 1403	AAO-015-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
16	Acquisition de lubrifiant pour le charriot du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 46043 113 1403	AAQ-016-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
17	Abonnement Internet et hébergement du site Internet du bureau du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56111 113 1403	AAO-017-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
18	Entretien des outils informatiques pour le Bureau du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-018-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
19	Entretien des climatiseurs et puits d'eau potable pour le Bureau du Secteur de Luilu		26 01 10125 781 0000 56151 113 1403	AAO-018-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
20	Acquisition d'animaux (lapins, canards...) pour la pisciculture à Mwanza-pango		26 01 10125 781 0000 72443 113 1403	AAO-020-F-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															
21	Gardiennage du marché central Luiluba-Mupanga		26 01 10125 781 0000 66431 113 1403	AAQ-021-PS-CGPMP-SL-026	DC	Personnes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
						Modalités															



PLAN DE PASSATION DES MARCHES RECTIFICATIF
Période: du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2026
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget au PC	Date Budget	N° AN	Méthode de passation	Prévision ou Révision	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
							Préparation AM	Non Objection sur l'AM	Publication AM	Dépôt des Bases de RI	Evaluation des RI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Débat lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techniques	Non Objection sur rapport PT	Invitation soumission PT	Evaluation financière PT/PT	Signature du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Contat de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Renforcement de capacités des agents sur les marchés publics	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		1	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
2	Renforcement de capacités des agents sur la gestion administrative	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		2	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
3	Elaboration du PAM 2026	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		3	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
4	Mettre en place du partenariat entre le Secteur de Lulu et ANDER pour l'identification de quelques associations du Secteur	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		4	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
5	Renforcement de capacités des membres du C.I.D	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		5	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
6	Renforcement de capacités sur les finances publiques, comptabilité et perception de la redevance minière	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		6	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
7	Organisation des séances des sensibilisations sur l'PPM dans la communauté	26 01 10125 781 0000 56 185 113 1403		7	ACN	Prévision Révision	16/03/2026	05/03/2026	06/03/2026	06/04/2026	24/04/2026	14/04/2026	04/05/2026	24/05/2026	25/06/2026	24/07/2026	13/08/2026	03/09/2026	03/09/2026	23/09/2026	26/09/2026	18/10/2026	28/10/2026	30/10/2026	02/11/2026	23/11/2026		
Total																												

[Signature]



Fait à Kasania, Le
Le Chef de Secteur

Petty KYANDO KATOKE
CHEF DE SECTEUR

