

[illegible]

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT



Signature: 

PLAN ADDITIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Intitulé du Projet/Matrice	Montant budgétaire (M)	Budget (M)	Bénéficiaire	Date de mise en œuvre	Calendrier																		
						Ann. 1	Ann. 2	Ann. 3	Ann. 4	Ann. 5	Ann. 6	Ann. 7	Ann. 8	Ann. 9	Ann. 10									
1	Recrutement d'un bureau d'études pour la conception architecturale et technique des centres communautaires numériques dans les zones rurales et périurbaines de la RDC	5	5	ANCI / S40	28/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	18/12/2026	05/01/2027	08/01/2027	08/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	12/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	20/04/2027	30/04/2027	03/05/2027	04/05/2027	31/05/2027
2	Recrutement d'un cabinet chargé des Etudes de faisabilité relatives au déploiement des projets techniques du FDSU	5	5	ANCI / S40	28/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	18/12/2026	05/01/2027	08/01/2027	08/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	12/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	20/04/2027	30/04/2027	03/05/2027	04/05/2027	31/05/2027

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KAPLAT



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 19 AOUT 2026
Signature : JK



AUTORITE CONTRACTANTE : FOND DE DEVELOPPEMENT DU SERVICE UNIVERSEL
Période : du 28 septembre 2026 au 31 mai 2027

PLAN ADDITIONNEL DE PASSAT OU DES MARCHES

MARCHES ADDITIONNELS DE PRESTATION INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgétaire en (M)	Moyen (Méthode) de passation	Prévisions et Modalités de passation	CALENDRIER DES ACTIVITES																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Recrutement d'un cabinet chargé de la Gestion de la communication au FDSU	\$	Fonds propre	AOH / S/C	Prévisions	28/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	18/12/2026	05/01/2027	08/01/2027	08/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	12/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	20/04/2027	30/04/2027	03/05/2027	04/05/2027	24/05/2027	31/05/2027			
2	Recrutement d'un cabinet d'avocats chargé de l'assistance juridique stratégique et de la représentation au FDSU	\$	Fonds propre	AOH / S/C	Prévisions	28/09/2026	13/10/2026	14/10/2026	13/11/2026	30/11/2026	15/12/2026	18/12/2026	05/01/2027	08/01/2027	08/02/2027	23/02/2027	10/03/2027	12/03/2027	29/03/2027	05/04/2027	20/04/2027	30/04/2027	03/05/2027	04/05/2027	24/05/2027	31/05/2027			

Fait à Kinshasa, le

Paterne BINENE-A-KADIAT

2026/11/26
2026/11/26
2026/11/26

Signature

Le Directeur Général

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Fait à Kinshasa, le 16 APR 2025

Paterne BINENE-A-KADLAT