

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
 Période: du 1er octobre au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 12 OCT 2026
 Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboratio n du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluatio n des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publicatio n attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbati on du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistre ment et notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Acquisition des fournitures de bureau pour la Direction Générale		LFDC009_18	008/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF/DC	Prévisions	20/10/2026	NA	21/10/2026	20/11/2026	04/12/2026	NA	07/12/2026	14/12/2026	NA	24/12/2026	NA	28/12/2026	31/12/2026	05/01/2027
						Réalisations														
2	Acquisition des consommables informatiques pour la Direction Générale		LFDC009_18	009/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF/DC	Prévisions	20/10/2026	NA	21/10/2026	20/11/2026	04/12/2026	NA	07/12/2026	14/12/2026	NA	24/12/2026	NA	28/12/2026	31/12/2026	05/01/2027
						Réalisations														
3	Acquisition des matériels pour l'infirmierie de l'ARMP		LFDC009_18	009/CF/FT/CGPMP-ARMP/2026	CF/DC	Prévisions	20/10/2026	NA	21/10/2026	20/11/2026	04/12/2026	NA	07/12/2026	14/12/2026	NA	24/12/2026	NA	28/12/2026	31/12/2026	05/01/2027
						Réalisations														
	Coût Total																			

LEGENDE
 CF : CONSULTATION DES FOURNISSEURS
 CGPMP : CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS
 DAO : DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
 FT : FOURNITURE
 NA : NON APPLICABLE

