

N°	Intitulé de la prestation	Lot	Marque	Prévisions	9-oct-26	26-oct-26	28-oct-26	27-nov-26	14-déc-26	29-déc-26	13-janv-27	28-janv-27	2-fév-27	4-mars-27	19-mars-27	5-avr-27	8-avr-27	23-avr-27	28-avr-27	13-mai-27	24-mai-27	27-mai-27	16-juin-27
P1-01	Recrutement d'une firme de consultants chargée de l'audit administratif pour la CFEF	PDL-145T	AMM 01	SMC	Prévisions																		
P1-02	Recrutement de six (6) conducteurs de travaux pour le parachèvement des travaux dans le cadre du PDL 145T	PDL-145T	AMM 02	ACON (CCV)	Prévisions																		
P1-03	Recrutement d'un cabinet d'avocats pour l'assistance juridique à la CFEF	PDL-145T	AMM 03	SMC	Prévisions																		
P1-04	Recrutement d'un prestataire chargé du branding de la CFEF	PDL-145T	AMM 04	SMC	Prévisions																		
P1-05	Recrutement d'un consultant spécialisé en optimisation des processus pour le département NTIC de la CFEF	PDL-145T	AMM 05	SMC	Prévisions																		
COUT Total																							

Fait à Kinshasa, le

NZUZI KITUKULA Diddy

Coordonnateur National

