



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale



Kinshasa, le 28 OCT 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICE N°002/FNPSS/DG/FS/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du marché	Montant estimatif en US\$	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du BAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
1	Acquisition matériel roulant pour la CAPUIDC	70 300	BAD : P-CD-100-010/6900155015-301-5900150002551	1	AON	Prévisions 01/11/2022	NA	04/11/2022	05/12/2022	20/12/2022	NA	26/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	23/01/2023	X	26/01/2023	15/02/2023	
						Réalisations													
2	Acquisition matériels et équipements de mise en œuvre du plan de communication et sensibilisation	112 800	BAD : P-CD-100-010/6900155015301-5900150002551	2	AON	Prévisions 03/11/2022	NA	07/11/2022	07/12/2022	22/12/2022	06/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	X	16/02/2023	08/03/2023	
						Réalisations													

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT