



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPSS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 07 NOV 2022  
Signature : *JK*



Kinshasa, le 28 OCT 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPSS N°002/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titulaire du Marché	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du BAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18	
1	Travaux de réhabilitation des bureaux du FNPSS à Kinshasa Kolwezi (Lualaba) et Lubumabashi (Haut-Katanga)	348 945	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	1	AON	Prévisions	01/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	19/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	23/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	20/02/2023	X	23/02/2023	15/03/2023	20/03/2023
						Réalisations														
2	Réhabilitation de la piste rurale donnant accès au site de Kinama ainsi que les fissures du pont Bushibwila	351 500	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	2	AON	Prévisions	01/11/2022	16/11/2022	18/11/2022	19/12/2022	03/01/2023	18/01/2023	23/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	20/02/2023	X	23/02/2023	15/03/2023	20/03/2023
						Réalisations														

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT