



MINISTÈRE
DU NUMÉRIQUE



PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES

IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATIONS	
REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN
N°001/AOI/F/NUM/CAB/2023	Acquisition de l'Infrastructure à Clés Publiques Nationale	Trésor Public	Fournitures	AOI	-	04/05	17/06	-
N°002/AOI/F/NUM/CAB/2023	Acquisition des équipements informatiques du Secrétariat Général au Numérique	Trésor Public	Fournitures	AOI	-	26/04	19/06	-

6 et 8, Boulevard Tshilishi, Kinshasa - Gombe
Tél. : +243850682868 • E-mail : info@numerique.gov.cd • www.numerique.gov.cd

Fait à Kinshasa, le
Personne Responsable des Marchés

Désiré-Cashim KOUNGELE EBERANDE



MINISTÈRE DU NUMÉRIQUE

Le Ministre

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 18 JAN 2023
Signature : *[Signature]*

Période : du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2023

PLAN DE PASSATION ANNUEL DES MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAG	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de l'infrastructure à Cibles Publiques Nationale	10.000.000.000	230460071000000724121000000	AOI	Prévision	11/1	26/1	30/1	1/3	16/3	31/3	5/4	8/4	24/4	4/5	8/5	29/5	13/7
					Réalisation													
2	Acquisition des équipements informatiques du Secrétariat Général	1.100.000.000	23046007120000000724121000000	AOI	Prévision	1/2	18/2	20/2	22/3	6/4	21/4	26/4	23/4	15/5	25/5	29/5	19/6	3/8
					Réalisation													

La Personne Responsable des Marchés

Prof. Dr. Désiré -Cashmer KOLONGELE EBERANDE

10 JAN 2023



