

République Démocratique du Congo

MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE  
DESENCLAVEMENT

TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Exercice Budgétaire: 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° /TAC/CGPMP/2023

MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du projet/marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objectif sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attributi en	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des véhicules de service.	954.000	Fonds Propres	1	AOI	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	15	16	17	18	
						Prévisions														
						Réalisations														

Décret n°22/12 du 25 mars 2022

N°08, Avenue Kalémie, Commune de la Gombe, Kinshasa

Contact : +243 811 700 085

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 27 JAN 2023  
Signature :

Le : 27 JAN 2023

2	Acquisition des véhicules d'intervention technique et de surveillance réseau	392.000	Fonds Propres	2	AON	Prévisions	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	Signature : 2/5	22/5
						Réalisations												
3	Acquisition des matériels de bureau, fournitures de bureau, mobiliers de bureau, équipements de bureau et équipements divers.	214.000	Fonds Propres	3	AON	Prévisions	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	Signature : 2/5	22/5
						Réalisations												
4	Acquisition des outillages, matériels, pièces de rechange.	887.000	Fonds Propres	4	AOI	Prévisions	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	Signature : 2/5	22/5
						Réalisations												
5	Equipements de gardiennage et surveillance des bus, du bâtiment et sécurité incendies.	153.023	Fonds Propres	5	AON	Prévisions	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	Signature : 2/5	22/5
						Réalisations												
6	Acquisition des fournitures et consommables de numérisation de titre de voyage.	836.400	Fonds Propres	6	AOI	Prévisions	18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	31/3	4/4	6/4	20/4	29/4	Signature : 2/5	22/5
						Réalisations												

Décret n°22/12 du 25 mars 2022

N°08, Avenue Kalémié, Commune de la Gombe, Kinshasa

Contact : +243 811 700 085

Le : 27 JAN 2023

N°	Description	Fonds Propres	7	AON	Prévisions		18/1	3/2	4/3	17/3	4/4	6/4	29/4	Signature	2/5	22/5
					Réalisations	Réalisations										
7	Acquisition du mobilier urbain et box métalliques (potéau d'arrets et de signalisation),	70.774														
8	Acquisition des équipements de communication (Talkie-Walkie)	50.003	8	AON			18/1	3/2	4/3	17/3	4/4	6/4	29/4	2/5		22/5
9	Acquisition des tenues et accessoires de travail.	223.800	9	AON			18/1	1/2	3/2	4/3	17/3	4/4	20/4	2/5		22/5

Fait à Kinshasa, le 23 JAN 2023


  
 Georges ONGELO DANGA wa MUMBU
   
 Directeur Général
   


**TRANSPORT ACADEMIQUE**



*Le Directeur Général*

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

Exercice Budgétaire: 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS N° 001 /TAC/CGPMP/2023**

**MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION		PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Service d'un Consultant (Cabinet) chargé de recruter des chauffeurs au profit de TRANSPORT ACADEMIA.	Montant budget en USD	Source de financement	Mode de passation	Méthode de sélection																						
	\$150 000	Fonds propres	AON	Comparaison des CV	Prévisions	9/2	23/2	24/2	25/3	8/4	22/4	26/4	10/5	12/5	10/6	25/6	8/7	12/7	26/7	31/7	14/8	23/8				
					Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Décret n°22/12 du 25 mars 2022

Fait à Kinshasa, le **08 FEV 2023**

**George ONGELO DANGA wa MUMBU**

*Directeur Général*

N°177, Avenue Nguma, Commune de la Ngaliema, Kinshasa

Contact : +243 852 872 128