



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

**FNPS**

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement Public

La Direction Générale

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 17 MARS 2023  
Signature : *[Signature]*



Kinshasa, le : 107 MARS 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICE N°001/FNPS/DG/FS/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SF/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant estimatif en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Previsions et Realisations	Elaboration du DBO	Non Objection	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
Acquisition des matériels informatiques pour l'appui institutionnel CSP, SNGCOOP, DIVAS, EPST, SANTE, INERA, CRAA, ACE, CPE, Comités national de lutte contre les pires formes du travail des enfants et son secrétariat technique et Inspection provinciaux de l'agriculture)	90 000	BAD : P-CD-100-010/6900155015301-6900150002551	1	AON	Previsions Realisations	28/03/2023	NA	30/03/2023	01/05/2023	16/05/2023	NA	22/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	X	22/06/2023	12/07/2023	
Acquisition matériels et équipements informatiques pour la CAPUIDC	15 250	BAD : P-CD-100-010/6900155015301-55015301-010/69001	2	DC	Previsions Realisations	NA	NA	NA	NA	05/04/2023	NA	10/04/2023	13/04/2023	NA	24/04/2023		27/04/2023	17/05/2023	
Acquisition d'un matériel roulant pour la CAPUIDC	65 000	BAD : P-CD-100-010/6900155015301-0155015-010/69001	3	AON	Previsions Realisations	28/03/2023	NA	30/03/2023	01/05/2023	16/05/2023	NA	22/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	X	22/06/2023	12/07/2023	
Fourniture des équipements, matériels et outils de communication et de sensibilisation pour obtenir l'adhésion des bénéficiaires au bien-être alternatif et assurer la durabilité des acquis du projet;	228 050	BAD : P-CD-100-010/6900155015301-6900150002551	4	AON	Previsions Realisations	05/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	01/07/2023	16/07/2023	26/07/2023		29/07/2023	18/08/2023	

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1

Tel : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsu@yahoo.com](mailto:fondsu@yahoo.com) - contact@fnps.cd

[www.fnps.cd](http://www.fnps.cd)