



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2023**

**MARCHES DES FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° d'Appel d'Offre	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objction	Publication LAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'EV.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des Mobiliers de bureau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Acquisition des équipements Informatiques			2	CF	7/8		10/8	11/9	26/9		30/10	4/11		14/11	17/11	7/12		
3	Acquisition des véhicules Terrestres			3	AON	10/8	NA	12/8	12/9	27/9	12/10	16/10	21/10	6/11	16/11	20/11	11/12		

Fait à Kinshasa, le 18 Aout 2023

La Personne Responsable des Marchés

Antipas MBUSA NYAMWISI

