

APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.P
 Le: **03 FEV 2025**
 Signature :



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement
Le Vice-Premier Ministre

PLAN DE PASSATION ADDITIONNEL DES MARCHES DE FOURNITURES
PERIODE : Du 01 Octobre au 31 Décembre 2025, Exercice budgétaire : 2025

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		ÉTAPE DU PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										MONTANT DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Elaboration in 3AO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de clôture du dossier	
Acquisition d'équipements informatiques au profit du BCR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Trésor public	1	AOI	23-Env	07-févr	10-févr	12-mars	27-mars	11-avr	16-avr	23-avr	08-mai	19-mai		22-mai	12-juin		
					Prévisions														
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA
 Personne Responsable des Marchés

Visa : S.P : C G P M P / PLAN / CAJ D
 S.G : MUKOBO MAYELE JUNIOR
Mukoboy P.O
Majele