



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 26 AOÛT 2024
Signature : _____

CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE
Secrétaire Permanent

**PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS ADDITIF DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE
NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Mar ché	Montant Budget en milliards CDF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rapport d'Ev	Publication attribution	Mise au point du contrat						
						1	2									3	4	5	6	7	8
A.	MARCHES DE TRAVAUX																				
A.1	Travaux de montage des containers en bureaux pour abriter les locaux du Conseil Supérieur de la Police Nationale Congolaise	2	191201	AON	Prévisions	20/08/24	04/09/24	07/09/24	07/10/24	22/10/24	06/11/24	11/11/24	18/11/24	03/12/24	13/12/24	-	16/12/24	06/01/25	-		
					Réalisations																
TOTAL																					

Fait à Kinshasa, le 15 AOÛT 2024
Le Secrétaire Permanent du
Conseil Supérieur de la Police Nationale
MPIANA MPOYI Baudouin
Commissaire divisionnaire Adjoint