

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business/PEJAB/ PPF/ BAD		2504210441500000724812030001	AON/005/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2025	AON	Prévisions	29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/06/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
	Coût Total					Réalisations														



Honorable Bobo MALULU KALUNGWE