

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Développement Rural
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO/PECHE ET ELEVAGE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objction	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objction	Approbation de contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Construction d'un abattoir moderne dans la Province	1	2	3	4	Prévisions Réalisations	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
2	Construction d'une chambre froide dans la Province		259421082150000823282030001	AON/D10/7X/MIN/AGRIPEL/GPMP4/HAAT/2025	AON	Prévisions Réalisations	29/04/2025	15/05/2025	19/05/2025	19/05/2025	03/07/2025	17/07/2025	24/07/2025	05/08/2025	21/08/2025	01/09/2025		08/09/2025	15/09/2025	14/10/2025
	Coût Total					Realisations														

Honorable Bobo MALUKU KALUNGWE

