

REPUBLICQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Fonds National d'Entretien Routier



FONER

Période du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				Date de livraison/début de prestation		
	Intitulé du Marché	Montant Budget en millions de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite de dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de FC		Enregistrement et notification du contrat	Date entrée en vigueur
1	Service d'entretien et de nettoyage des bureaux du FONER (Direction Générale et Conseil d'Administration)	1	2	3	4	Prévisions Réalisations	5 lundi 26 mai 2025	6 N/A	7 jeudi 29 mai 2025	8 mardi 1 juillet 2025	9 mercredi 16 juillet 2025	10 N/A	11 lundi 21 juillet 2025	12 lundi 28 juillet 2025	13 mardi 12 août 2025	14 vendredi 22 août 2025	15 N/A	16 lundi 25 août 2025	17 lundi 15 septembre 2025	18
	Coût Total																			

Joel Muriel
Secrétaire

1241
116.33
DATE: 08 MAI 2025
FONER
SECRETARIAT