

AUTORITE CONTRACTANTE :

**MINISTRE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET AFFAIRES FONCIERES**

DIRECTION PROVINCIALE DES INFRASTRUCTURES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (DPIAT)

Période: du 03 février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

N°	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ															Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ															
		Montant Budget en FC	Code Budget															N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																15	16						
01	Construction du marché moderne à Likasi.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	1	3	0	0										
02	Construction du marché moderne de Sakania.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	2	8	2	0	3	0	3	0	0										
03	Réhabilitation des bureau abritant l'administration du Territoire de Kasenga.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	3	1	2	0	3	0	3	0	1										
04	Réhabilitation de la toiture, peinture et revision électrique du bâtiment granat.		2	5	0	4	4	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	8	2	3	3	1	2	0	3	1	3	0	0										
	Coût Total																																						

Fait à Lubumbashi, le

L'Autorité Contractante
JEAN PAUL KWETA MUMBA
Ministre

