



Kinshasa, le 11 JUN 2025

MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Ministre d'Etat

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
18 JUN 2025**

Loi
Signature l.....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/MIN.AT/SGAT/CGPMP/SP/2025

Période : du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2025 ; Exercice budgétaire : 2025 / MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget En Dollars (USD)	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de Passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rapport d'Evaluation	Publication Attribution Provisoire	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates Enregistrement et Notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
10	Acquisition des Véhicules Terrestres		25062008420300007	24811000000-09201002	AON	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	03/07/2025
						Prévisions	NA	04/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	10/10/2025					
20	Acquisition d'Equipements Géomatiques et Cartographiques		250620084200000072	4811000000-09231006	AON	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	01/07/2025
						Prévisions	01/07/2025	16/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	04/09/2025	19/09/2025	22/09/2025	29/09/2025	14/10/2025	24/10/2025				

Boulevard du 30 Juin, Place Royale, Immeuble ARWIMI, 4^{ème} Niveau, Aile 2 ; Kinshasa-Gombe
Contacts : (+243) 842 669 335 / 905 589 660/ 817 820 150

E-mail : cgmp-arids@gmail.com



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
18 JUN 2025**

Le:
Signature: *[Signature]*

03	Acquisition d'Équipements et Accessoires	25062008420000007 24811000000- 09231006	003/AON/F/MIN. AT/SG/CGMP/SP /2025	AON	Prévisions	01/07/2025	NA	04/07/2025	04/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	08/09/2025	15/09/2025	30/09/2025	10/10/2025	13/10/2025	03/11/2025	03/12/2025					
					Réalisations																		
TOTAL					En \$USD																		
					En FC	1 \$ USD = 2 954,40 FC																	
					Source : Budget de l'Etat, Exercice 2025																		

LEGENDE :

1. Le premier marché relatif à l'acquisition des véhicules terrestres sera financé par les crédits de contrepartie des projets ; le deuxième et le troisième marché relatif aux équipements géomatiques et cartographiques ainsi qu'aux équipements informatiques et accessoires, seront financés par les crédits d'investissements sur ressources propres dans la rubrique d'acquisition d'équipements divers.
2. Le taux officiel de change du Budget 2025 est de 2 954,40 FC le dollar (1 \$USD = 2 954,40 FC).

*POUR LE SECRETARIAT
PERMANENT*
[Signature]
C. MSUNGI
P.O.

Maître Guy LOANDO MBOYO



Boulevard du 30 Juin, Place Royale, Immeuble ARWIMI, 4ème Niveau, Aile 2 ; Kinshasa-Gombe
Contacts : +243 842 669 335 / 905 589 660/ 817 820 150
E-mail : cgmp@atuk@gmail.com

