

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période: du 1er février au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : Direction Générale

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
15 AOUT 2025
Le:
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION												
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
							Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Acquisition des véhicules pour l'ARMP		FP/ARMP		AON	Prévisions	25/08/2025	09/09/2025	12/09/2025	13/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	14/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	15/12/2025		18/12/2025
						Réalisations												08/01/2026
																		23/01/2026
	Coût Total																	

Légende

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
AON: Appel d'Offres National
NA: Non Applicable

Pour le Directeur Général Empeché
DJIMI NGALO Didier

Directeur Général Ajoint

[Signature]

Didier DJIMI NGALO
Directeur Général Adjoint