

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE FOURNITURES

Période : Du 1er janvier au 31 décembre 2025

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Montant budget en \$	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur Contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison		
1	Acquisition des vivres au profit des agents et cadres de l'ACOREP			FP	DCF/15/ACOREP/CGPMP/2025	DC	Prévisions		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
													26/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	28/01/2026		29/01/2026	18/02/2026				

LEGENDE

FP : Fonds Propre

Taux : 1 USD = 2.300,00 CDF

DC : Demande des Cotations

AON : Appel d'Offres National

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés
Christian NTUMBA NGOY

10/11/2025
KANTHE MUYENZIAM - DEPERE
Chef du Bureau chargé de la passation des Marchés