



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES/ EXERCICE 2026
(Etabli 30 mois de janvier 2026)

Période : du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026 ; exercice budgétaire : 2026

Intitulé du Marché	Montant budget en \$	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Préparation AMI	ANO sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	ANO sur la réalisation	Elabo. des TDR et de la DP	ANO sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des prop.	Evaluation des prop. Techniques	ANO sur le rapport PT	Invitation ouverture PF	Eval. Combinée PT/PP	Négociation du contrat	ANO sur le contrat	Approb. du contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
Recrutement d'un Consultant (expert) devant accompagner le CEECC pour l'entretien du laboratoire de Musompo	1.000.000	FP		AO/SOC	Prévisions Réalisations	09/02/26	24/02/26	27/02/26	30/03/26	14/04/26	27/04/26	14/05/26	29/05/26	03/06/26	03/07/26	20/07/26	04/08/26	10/08/26	25/08/26	04/09/26	21/09/26	01/10/26	22	05/10/26	26/10/26	25

Fait à Kinshasa, le

Prof. KINYOKA KABALUMUNA God'el

Directeur Général Adjoint

