

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
27 AVR 2026
 Le:
 Signature :



Le Directeur Général

ACTIVITES DE SERVICE A LA CLIENTELE RELEVANT DE LA FONCTION DE SERVICE A LA CLIENTELE
 Période: du 01 Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/MARCHES SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ												
N°	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Modalité de passation	Précisions et Remarques	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. J Co.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'engagement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison				
1	Acquisition, maintenance et mise en service de matériel d'équipement	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	26/04/2026	26/05/2026	27/06/2026	12/06/2026	27/06/2026	27/06/2026	N/A	02/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026	03/07/2026
2	Acquisition de matériel informatique	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	N/A	N/A	27/04/2026	27/04/2026	N/A	27/04/2026	N/A	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
3	Acquisition de matériel informatique et consommables de bureau	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	N/A	N/A	27/04/2026	27/04/2026	N/A	27/04/2026	N/A	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
4	Acquisition de matériel de bureau	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	N/A	N/A	27/04/2026	27/04/2026	N/A	27/04/2026	N/A	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
5	Acquisition de matériel de matériel de bureau	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	N/A	N/A	27/04/2026	27/04/2026	N/A	27/04/2026	N/A	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
6	Acquisition de matériel et consommables de communication de bureau	10000000	0000	DC	Précisions: Réactualisation	N/A	N/A	N/A	N/A	27/04/2026	27/04/2026	N/A	27/04/2026	N/A	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026	12/05/2026
Coût Total		60000000																					

Fait à Kinshasa, le 16 APR 2026

Paterne BINENE KADIAT