

République Démocratique du Congo

MINISTRE DES TRANSPORTS, VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESENCLEAVEMENT

TRANSPORT ACADEMIQUE



Le Directeur Général

Cellule de Gestion Des Projets et des Marchés Publics

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2026

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le: 05 JUN 2026

Signature :

PLAN DE PASSATION ADDITIF DES MARCHES PUBLICS N° /TAC/CGPMP/2026

MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Provisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAV	Non objection du DAV	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
16	Acquisition des parebrises pour les bus ANKAI		605600	N°016/MF/C GPMP- SP/DG/TAC/ 2026	AON	Provisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	
						Réalisations	08-juin	NA	10-juin	10-juil	27-juil	11-août	17-août	24-août	08-sept	18-sept		23-sept	08-oct		
	Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

ILITO KOMBE HENRI-MICHEL
le 08/06/2026 à i

Signature

George ONGELO DANGA WA MUMBU
Directeur Général