



Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement
Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
PERIODE : Du 01 Janvier au 31 Décembre 2026, Exercice budgétaire : 2026

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budgét. en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Modes de passation		Elabora-tion du DSO	Non Objec-tion	Publica-tion en AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objec-tion sur l'ap-p. d'Ex.	Publica-tion attribution	Mise au point du contrat	Non Objec-tion	Approba-tion du Contrat	Montan t du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition de Hors-Bord devant servir de moyen de transport du personnel de terrain du RGPH-2	1	2	3	1	Prévisions Réalisations	17-Août	6	1-Sept	1-oct	15-oct	30-oct	03-nov	09-nov	23-nov	7-déc		27-déc		

Fait à Kinshasa, le

Guylain NYEMBO MBWIZYA

Personne Responsable des Marchés Publics

8/10/2026